

쪽갈비 체인 홈페이지 작업 계획서

범위: 관리자 시스템 없는 표준 구성 (정적 사이트) 예상 기간: 약 4주 (본업 병행 기준, 주 15시간 가용) 예상 작업량: 약 50시간

1. 기술 스택 (확정)

영역	선택
마크업	HTML5
스타일	Tailwind CSS (CDN)
인터랙션	Vanilla JS
지도	카카오맵 JavaScript API
폼 처리	Formspree (무료 50건/월) 또는 EmailJS
호스팅	Netlify (무료)
도메인	가비아 .co.kr (연 13,500원)
SSL	Netlify 자동 (Let's Encrypt)
분석	Google Analytics 4

선택 이유

- 빌드 도구 없음 → Claude Code와 직접 작업 시 가장 빠름
- React 미사용 → 정적 사이트 규모에 오버스펙
- Netlify → drag & drop 또는 CLI 한 줄로 배포

2. 사이트맵 (확정)

index.html

메인

```
|— about.html          # 브랜드 소개
|— menu.html           # 메뉴
|— stores.html         # 매장 안내
|— franchise.html      # 가맹 안내
|— contact.html        # 가맹 문의
|— news.html           # 공지/소식 (선택)
```

총 6~7페이지 구성.

3. 폴더 구조

```
jjokgalbi/
|— index.html
|— about.html
|— menu.html
|— stores.html
|— franchise.html
|— contact.html
|— news.html
|— css/
|   |— custom.css      # Tailwind 보완용
|— js/
|   |— main.js         # 공통 (헤더, 푸터, 모바일 메뉴)
|   |— stores.js       # 매장 검색/필터
|   |— map.js          # 카카오맵
|   |— contact.js      # 폼 처리
|— images/
|   |— logo.svg
|   |— hero/
|   |— menu/
|   |— stores/
|   |— about/
|— components/         # 재사용 HTML 조각 (header, footer)
|   |— header.html
|   |— footer.html
|— favicon.ico
|— robots.txt
|— sitemap.xml
```

4. 페이지별 상세 스펙

4.1 메인 (index.html)

섹션 구성 (위→아래)

1. 헤더 (sticky, 스크롤 시 배경 등장)
2. 히어로: 풀스크린 이미지 + 한 줄 카피 + CTA 버튼
3. 브랜드 차별점 4가지 (아이콘 + 키워드 + 설명)
4. 시그니처 메뉴 미리보기 (3~4개 카드 + "전체 메뉴 보기" 버튼)
5. 매출/리뷰 신뢰 섹션 (숫자 카운터 애니메이션)
6. 매장 찾기 미리보기 (지도 + "전체 매장 보기" 버튼)
7. 가맹 모집 배너 (CTA 강조)
8. 푸터

예상 작업시간: 6~8h

4.2 브랜드 소개 (about.html)

섹션 구성

1. 페이지 헤더 이미지
2. 창업 스토리 (텍스트 + 사진 교차)
3. 대표 인사말
4. 쪽갈비 자랑거리 (숙성 방식, 부위, 소스)
5. 식재료/원산지 인포그래픽
6. 연혁 타임라인

예상 작업시간: 3~4h

4.3 메뉴 (menu.html)

섹션 구성

1. 카테고리 탭 (전체 / 시그니처 / 사이드 / 식사 / 주류)
2. 메뉴 그리드 (PC 4열, 태블릿 3열, 모바일 2열)

3. 메뉴 카드 (사진 + 이름 + 가격 + 매운맛/인분 배지)

4. 클릭 시 모달 또는 상세 뷰 (선택)

예상 작업시간: 4~6h

4.4 매장 안내 (stores.html)

섹션 구성

1. 검색바 (지역 + 검색어)
2. 지역 필터 버튼 (서울/경기/인천/...)
3. 카카오맵 (전체 매장 마커)
4. 매장 리스트 (사진 + 정보 카드)
5. 매장 클릭 시 지도 포커싱 + 카드 강조

핵심 기능

- 매장 데이터는 JSON 파일로 관리 (`data/stores.json`)
- 카카오맵 JavaScript API (무료 한도 충분)
- 클라이언트 사이드 필터링 (백엔드 불필요)

예상 작업시간: 8~10h (가장 시간 많이 드는 페이지)

4.5 가맹 안내 (franchise.html)

섹션 구성

1. 헤드라인 + 매출 수치 대형 노출
2. 본사 경쟁력 5가지
3. 창업 비용표 (평형별 항목)
4. 창업 절차 다이어그램 (7~9단계)
5. 수익성 분석표
6. 가맹점주 인터뷰/추천사
7. 하단 CTA → 가맹 문의 페이지 이동

예상 작업시간: 5~7h

4.6 가맹 문의 (contact.html)

섹션 구성

1. 안내 문구 + 상담 전화
2. 문의 폼
 - 필수: 이름 / 연락처 / 희망 지역
 - 선택: 창업 경험 / 희망 예산 / 추가 문의
 - 개인정보 동의 체크박스
3. FAQ (자주 묻는 질문)

기술

- Formspree endpoint로 폼 데이터 전송
- 제출 후 thank-you 메시지 표시
- 클라이언트 사이드 유효성 검증

예상 작업시간: 4~6h

4.7 공지/소식 (news.html) — 선택

섹션 구성

1. 공지/이벤트 탭
2. 카드 리스트 (썸네일 + 제목 + 날짜)
3. 상세는 별도 페이지 또는 모달

관리자 없으므로: 직접 HTML 편집 후 재배포 방식. 의뢰자에게 “공지 업데이트는 별도 요청 사항”으로 미리 안내.

예상 작업시간: 3~4h

5. WBS (작업 분해 구조)

Phase 1 — 사전 준비 (자료 수령 전, 5~8h)

- 도메인 후보 결정 및 구입
- Netlify 계정 생성
- Formspree 계정 생성 및 endpoint 발급
- 카카오 개발자 계정 및 JavaScript 키 발급
- Google Analytics 4 속성 생성
- 와이어프레임 스케치 (페이지별 종이/Figma)
- 디자인 톤 결정 (컬러, 폰트)
- 공통 컴포넌트 작성 (헤더, 푸터)
- Tailwind 기본 설정 + 커스텀 컬러 정의

Phase 2 — 자료 정리 (자료 수령 후, 3~5h)

- 이미지 분류 및 리네이밍
- 이미지 최적화 (TinyPNG, WebP 변환)
- 메뉴/매장 데이터 JSON 변환
- 텍스트 콘텐츠 페이지별 정리
- 부족한 자료 리스트업 후 재요청

Phase 3 — 페이지 개발 (30~40h)

권장 순서:

1. 공통 (헤더/푸터/모바일 메뉴) — 3h
2. 메인 — 6~8h
3. 메뉴 — 4~6h
4. 매장 안내 (카카오맵 포함) — 8~10h
5. 가맹 안내 — 5~7h
6. 가맹 문의 (폼 처리) — 4~6h
7. 브랜드 소개 — 3~4h
8. 공지/소식 — 3~4h (선택)

Phase 4 — 검수 및 최적화 (5~8h)

- 모바일 실기기 점검 (iOS Safari, Android Chrome)
- 태블릿 점검
- PC 브라우저 점검 (Chrome, Edge, 사파리)
- 페이지 속도 최적화 (Lighthouse 90+ 목표)
- 이미지 lazy loading
- 메타 태그 / OG 태그 추가
- favicon, manifest
- robots.txt, sitemap.xml
- 깨진 링크 점검

Phase 5 — 배포 (2~3h)

- Netlify 연결 (GitHub 또는 drag & drop)
- 도메인 연결 (DNS 설정)
- HTTPS 확인
- Google Search Console 등록
- Google Analytics 설치 확인
- 의뢰자 최종 확인

6. Claude Code 프롬프트 템플릿

6.1 초기 프로젝트 생성

쪽갈비 체인점 홈페이지 프로젝트를 만들어줘.

기술 스택:

- HTML5, Tailwind CSS CDN, Vanilla JS
- 빌드 도구 없음

폴더 구조:

- index, about, menu, stores, franchise, contact, news 페이지
- css/, js/, images/, components/, data/

공통 사양:

- 모바일 우선 반응형
- 컬러: 메인 #8B2331 (적갈색), 포인트 #B8860B (골드)
- 폰트: Noto Sans KR (Google Fonts)
- 헤더는 sticky, 스크롤 시 배경 등장
- 모바일 햄버거 메뉴

먼저 폴더 구조 생성하고 공통 헤더/푸터부터 만들어줘.

6.2 페이지별 작성

[메인 페이지를 만들어줘]

섹션:

1. 폴스크린 히어로 (배경: images/hero/main.jpg, 카피: "[카피]")
2. 브랜드 차별점 4가지 카드 (아이콘 + 키워드 + 설명)
3. 시그니처 메뉴 3개 카드
4. 매출 수치 카운터 애니메이션 (Intersection Observer)
5. 매장 찾기 CTA
6. 가맹 모집 배너

반응형: 모바일 1열, 태블릿 2열, PC 4열

6.3 카카오맵 매장 페이지

매장 안내 페이지를 만들어줘.

데이터: data/stores.json (이미 생성됨, 매장별 lat/lng 포함)

기능:

1. 카카오맵 로드, 전체 매장 마커 표시
2. 지역 필터 버튼 클릭 시 해당 지역만 표시
3. 매장 리스트 카드 클릭 시 지도 해당 위치로 이동 + 마커 강조
4. 검색바: 매장명 또는 주소로 클라이언트 사이드 필터

카카오맵 API 키는 환경변수 대신 직접 삽입 (정적 사이트라).

6.4 폼 처리

가맹 문의 페이지 폼을 만들어줘.

필드:

- 이름 (필수)
- 연락처 (필수, 010-0000-0000 패턴 검증)
- 희망 지역 (필수, 시/도 select)
- 창업 경험 (선택, radio)
- 희망 예산 (선택, select)
- 추가 문의 (textarea)
- 개인정보 동의 (필수 체크박스)

처리:

- Formspree endpoint로 POST
- 제출 중 버튼 비활성화 + 로딩 표시
- 성공 시 thank-you 메시지
- 실패 시 에러 메시지

7. QA 체크리스트

디바이스 점검

- iPhone (Safari) - 실기기
- Android (Chrome) - 실기기
- iPad / 태블릿
- PC Chrome / Edge / Safari
- 다양한 화면 크기 (375px, 768px, 1024px, 1440px)

기능 점검

- 모든 내부 링크 동작
- 햄버거 메뉴 동작
- 카카오맵 정상 로드
- 매장 필터 동작
- 문의 폼 제출 → 이메일 수신 확인
- 폼 유효성 검증 (빈 값, 잘못된 형식)
- 전화번호 클릭 → 전화 연결 (모바일)
- SNS 링크 새 창 열림

성능 점검

- Lighthouse Performance 90+
- 첫 화면 로드 3초 이내
- 이미지 모두 WebP 또는 최적화
- lazy loading 적용
- CSS/JS 압축 (선택)

SEO 점검

- title, description 페이지별 작성
- OG 태그 (페이스북, 카카오톡 공유 시 미리보기)
- 구조화 데이터 (LocalBusiness JSON-LD)
- robots.txt, sitemap.xml
- Google Search Console 등록
- 네이버 서치어드바이저 등록

법적 점검

- 푸터: 사업자등록번호, 대표자, 주소, 전화
- 개인정보처리방침 페이지 (문의 폼 운영 시 필수)
- 이용약관 (선택)

8. 일정 시뮬레이션 (주 15시간 기준)

주차	작업	누적 시간
1주차	Phase 1 (사전준비) + 자료 정리	13h
2주차	공통 컴포넌트 + 메인 + 메뉴	30h
3주차	매장 + 가맹 + 문의 페이지	50h
4주차	브랜드 소개 + QA + 배포	60h

자료 수령이 지연되면 1주차는 사전 준비만 하고 대기. 자료 수령 시점에 따라 전체 일정이 같은 기간만큼 순연

됨.

9. 운영 비용 정리

초기 비용 (1회)

- 도메인 .co.kr: 13,500원

연간 운영 비용

항목	비용
도메인 갱신	13,500원/년
Netlify 호스팅	무료
Formspree (50건/월 이내)	무료
카카오맵 API	무료
Google Analytics	무료
합계	연 13,500원

문의가 월 50건을 넘으면 Formspree 유료 (\$10/월) 또는 EmailJS로 전환.

10. 리스크 및 대응

리스크	대응
자료 수령 지연	사전에 자료 리스트 명확히 전달, 우선순위 표시
추가 요구사항	표준 범위 초과 시 별도 항의 후 진행
매장 수 증가	JSON에 추가만 하면 되도록 데이터 구조 설계
사진 품질 부족	의뢰자에게 재촬영 요청 또는 보정 후 사용
메뉴 변경	직접 HTML 수정 + 재배포 (약 30분)

11. 다음 액션

자료 받기 전이라도 바로 시작 가능한 작업:

1. 도메인 후보 3개 정도 잡아두기
2. Figma 또는 종이에 메인 페이지 와이어프레임
3. 카카오 개발자 계정 만들고 키 발급
4. Netlify 계정 만들기
5. 빈 프로젝트 Git repo 생성
6. Claude Code로 폴더 구조 + 공통 컴포넌트만 먼저 생성

자료 받기 전 사전 준비로 5~8시간 정도 미리 진행 가능.